



# Déroulement du PPRL

2015	Mars	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescription du PPRL par arrêté préfectoral</li> <li>• Analyse et cartographie des aléas</li> </ul>	
	Juin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en place du « porter à connaissance »</li> </ul>	
	Septembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunions publiques</li> </ul>	
2016	Mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de pilotage -&gt; validation des aléas</li> <li>• Analyse et cartographie des enjeux</li> </ul>	
	Février	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de pilotage -&gt; validation des enjeux</li> <li>• Rédaction du règlement et cartographie du zonage réglementaire</li> <li>• Réception du LiDAR et affinage des cartographies</li> </ul>	
2017	Juillet & Août	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunions de travail sur le zonage avec les collectivités</li> </ul>	
	Septembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de pilotage -&gt; validation du zonage</li> </ul>	
	<b>Novembre &amp; Décembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consultation officielle des collectivités</b></li> <li>• <b>Réunions publiques</b></li> </ul>	
2018	1 <sup>er</sup> trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquête publique</li> <li>• Retour du commissaire enquêteur</li> <li>• Approbation du PPRL</li> </ul>	